

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : **El Ain**

Période (trimestre) : **3<sup>ème</sup> Trimestre 2019**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

**Programme 2019**

*La commune d'El Ain envisage la réalisation de 4 projets programmés dans son PAI de l'année 2019 dont les 4 projets financés par le PDUGL :*

*1- Projet des travaux de construction des voiries programme 2019.*

*Ce projet est en phase de préparation du rapport de dépouillement après l'ouverture des plis le 26/09/2019.*

*Il ressort de l'opération de tri :*

- Ce projet ne pose pas de problème foncier ou de déplacement des personnes effectuées.*
- Le projet est classé dans la catégorie « C ».*

*2 - Projet d'éclairage public programme 2019, il est de catégorie C – la commune a lancé un appel d'offre N° 01/2019, le commencement des travaux le 08/07/2019 et le taux d'avancement des travaux est de 90%.*

*3 - Projet d'acquisition de matériels programme 2019, ce projet est achevé 100 %.*

*4- Projet d'aménagement d'un bâtiment administratif programme 2019, il est de catégorie C - la commune a lancé la consultation des travaux pour la deuxième fois le 30/08/2019 ce projet est à la phase de préparation du rapport de dépouillement.*

## b) Détails par projet

N°	Projet	Categorisation du projet (Suite au tri)		Etude Environnementale requise		Avancement PGES		Consultation publique pour le PGES		Action assistance technique		Plaintes Concernant le projet		Procédures à aspect foncier (*)		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (**)
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
1	Voirie 2019	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	les mesures environnementales CGEAC seront incluses dans le D.A.O
2	Eclairage public	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	le CGEAC est incluses dans le D.A.O
3	Bâtiment administratif	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	le CGEAC est incluses dans la consultation

**Récapitulatif :**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 03 Catégorie C  
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 03 CGEAC  
 Nb de consultations publiques réalisées : 0  
 Nb de PGES validés : 0

**c) Aspects fonciers**

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : NEANT**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
Nb Total		Total surface					

Pour les 3 projets, Il n'y a pas de problèmes fonciers ou de réinstallation de personnes affectées par ces projets.

**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable: NEANT**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire: NEANT**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières: NEANT**

- Nombre/Surface : .....
- Acquisitions finalisées/en cours : .....
- Coûts induits : .....

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation : NEANT**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : .....
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : .....
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) : .....
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) : .....
- Nombre de plan de réinstallation : .....
- Difficultés rencontrées : .....
- Coûts induits : .....

**d) Dossiers des annexes :**

**Date 04 Octobre 2019**

**Le Responsable du suivi environnemental et social  
de la commune El Ain**

**Mr SMAOUI Nizar**

**Technicien Principal**



République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : **El Ain**

Période (trimestre) : **3<sup>ème</sup> Trimestre 2019**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Le Projet des travaux de construction des voiries programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exécution (date de commencement des travaux 03/12/2018) le taux d'avancement des travaux est de 92% les travaux en arrêt à partir de 18/04/2019.*
- *Le Projet d'éclairage public programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exploitation (date de commencement des travaux 28/05/2018 et date d'achèvement des travaux : le 23/07/2018).*
- *Le Projet d'aménagement d'un bâtiment administratif programme 2018 qui est programmés dans le PDUGL 2018 est en cours d'exploitation (date de commencement des travaux 29/06/2018 et date d'achèvement des travaux : le 05/10/2018).*
- *Les projets de 2016 & 2017 programmés dans la PDUGL sont en phase d'exploitation:*
  - \* *Voirie (2016) coût 846.000 DT.*
  - \* *Voirie (2017) coût 717.000 DT.*

## b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1	Voirie (2016)	1000.000	846.000	175.000	-	385.000	AF 286.462	12 voies		X
2	Voirie (2017)	900.000	717.000	175.000	-	425.000	AF 117.000	8 voies		X
3	Eclairage public 2018	100.000	103.500	100.000	-	-	AF 3.500	24 voies		X
4	Aménagement d'un bâtiment administratif 2018	100.000	100.000	50.000	-	-	AF 50.000	R <sup>te</sup> Menzel chaker Km 6		X
5	Voirie (2018)	700.000	693.200	193.200	-	500.000	-	12 voies	X	

**c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :**

**a) Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
1	Voirie 2018	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-

**b) Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation et maintenance				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
1	Voirie 2016	-	X	-	-	-	-	-	-
2	Voirie 2017	-	X	-	-	-	-	-	-
3	Eclairage public 2018	-	X	-	-	-	-	-	-
4	Aménagement d'un bâtiment administratif 2018	-	X	-	-	-	-	-	-

- Ces projets est de catégorie C – le CGEAC ne prévoit pas de mesures environnementales en cours d'exploitation.

c) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune EL AIN	
Nom du point focal: HAMMAMI Nadia	
Trimestre (3 <sup>ème</sup> Trimestre 2019)	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période : 3 <sup>ème</sup> Trimestre 2019	23
Résumé synthétique du type de plaintes :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction sans permis de bâtir.</li> <li>- La construction des bâtiments sans respect du permis de bâtir.</li> <li>- Les plaintes du bruit et de la pollution.</li> <li>- Les objections sur les voies projetées dans le plan d'aménagement urbain.</li> </ul>
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	17
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	06

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	NEANT
Résumé synthétique du type de plaintes :	NEANT
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	NEANT
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	NEANT

**Récapitulatif (PDUGL):**

- Nombre total de visites réalisées : 2
- Nombre total de non conformités relevées : 0.
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0
- Difficultés rencontrées : 0
- Coûts induits : 0

**d) Dossiers annexes**

**Date 04 Octobre 2019**

**Le Responsable du suivi environnemental et social  
de la commune El Ain**

**Mr SMAOUI Nizar**

**Technicien Principal**

