

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية العين

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقي	دفع الأقساط او الفاتورات				تاريخ الاذن بالاشغال او تقديم الخدمة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ اشهر الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع او الخدمة	ع/ك
		تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الامر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة										
14/10/2019		28/08/2019	26/08/2019	07/06/2019	1	2019/03 بتاريخ 28/06/2019	2019/02 بتاريخ 31/05/2019	قرار 2019/02 بتاريخ 24/04/2019	15/04/2019 الساعة العاشرة و النصف صباحا	15/04/2019 الساعة العاشرة و النصف صباحا	15/04/2019 الساعة العاشرة صباحا	الصحافة 14/03/2019	2019/01	مشروع التنوير العمومي برنامج سنة 2019	1
		10/10/2019	08/10/2019	26/09/2019	2										
		28/11/2019	26/11/2019	12/11/2019	3										
		28/11/2019	26/11/2019	12/11/2019	4										
19/08/2019		11/09/2019	06/09/2019	28/06/2019	1	2019/05 بتاريخ 17/07/2019	2019/04 بتاريخ 17/07/2019	قرار 2019/03 بتاريخ 08/05/2019	15/04/2019 الساعة العاشرة و النصف صباحا	15/04/2019 الساعة العاشرة صباحا	15/04/2019 الساعة العاشرة و النصف صباحا	الصحافة 14/03/2019	2019/02	مشروع اقتناء معدات نظافة و طروقات برنامج سنة 2019	2
26/11/2020		16/03/2020	13/03/2020	12/02/2020	1	2019/07 بتاريخ 24/12/2019	عدد 20 08/11/2019	قرار رقم 167 24/10/2019	18/10/2019 العاشرة صباحا	26/09/2019 الساعة العاشرة صباحا	26/09/2019 الساعة العاشرة و النصف صباحا	الصحافة 23/06/2019	2019/03	تعبيد الطروقات برنامج سنة 2019	3
		19/03/2020	17/03/2020	16/03/2020	2										
		27/03/2020	22/07/2020	22/07/2020	3										
		09/09/2020	07/09/2020	04/09/2020	4										
		12/10/2020	08/10/2020	07/10/2020	5										
		18/11/2020	17/11/2020	13/11/2020	6										
		15/12/2020	15/12/2020	30/11/2020	7										